

УТВЕРЖДАЮ

Приказ от «24» февраля.2022 г. № 29
Директор МОУ «СОШ имени
Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем
Н.И. Уляшева

**Дорожная карта
по подготовке к введению нового федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
основного общего образования с 01.09.2022 г.
в МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем**

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, информационных условий реализации нового ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287, 31.05.2021 г. №286

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Май 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022 ежегодно с 2022 г	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022 ежегодно с 2022 г	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно в течение учебного	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях

	года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель- май 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями спорта и культуры	Май- сентябрь 2022	Договоры, пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течении всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август 2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2022	Устав образовательной организации
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022	Должностные инструкции
Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30 мая 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 мая 2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД,
Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД,
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4 х и по	До 30 мая 2025	Учебный план НОО.

новым ФГОС НОО на 2025/26 учебный год		План внеурочной деятельности НОО.
Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 мая 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2- 4 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30 мая 2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х -9х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС и ООО	До 30 мая 2027	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
Утверждение модели договора между ОО и родителями	До 1 сентября 2022	договор
Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение		
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией	Ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной

на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		организации
Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течении учебного года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течении учебного года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течении учебного года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении учебного года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течении учебного года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течении учебного года	
Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течении учебного года	
Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течении учебного года	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Аналитическая справка зам. Директора по УР
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Аналитическая справка зам. Директора по УР
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно до 2026	Приказ
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течении всего периода	. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель- май 2022	Анализ материально-технического обеспечения
Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Обеспечение соответствия материально- технической базы
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течении всего периода	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течении всего периода	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО	В течении всего периода	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течении всего периода	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	В течении всего периода	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,

		региональных и иных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети	В течении всего периода	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов		Смета
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	В течении всего периода	Локальные акты
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	В течении всего периода	Дополнительные соглашения